

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Сосьва



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва  
М.А. Меркушина.  
приказ № 22 от 20.05.2022

ОТЧЕТ  
о выполнении I этапа  
Программы антирисковых мер по направлению  
«Низкий уровень оснащения школы»  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней образовательной школы № 4 п.г.т. Сосьва на 2022 год

п.г.т. Сосьва  
2022

Согласно приказу МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва от 24.03.2022 № 28-од в образовательной организации принята Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы».

**Цель программы:** Пополнение материально-технической базы образовательной организации к концу 2022 году, за счет приобретения цифрового оборудования, учебно-методических материалов.

**Задачи программы:**

1. Проанализировать материально-техническую базу образовательной организации, выявить дефициты.
2. Пополнение материально-технической базы и приобретение цифрового оборудования, за счет областного и местного бюджетов.

**Целевые показатели**

№ п/п	Целевой показатель	Срок выполнения	Отчет о выполнении
1	Создание локальной сети в школе	Сентябрь, 2022	В стадии выполнения
2	Развитие и продвижение школьного сайта	Август, 2022	В стадии выполнения
3	Создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий	Сентябрь, 2022	В стадии выполнения

**Мероприятия программы:**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Отчет о выполнении
Проанализировать материально-техническую базу образовательной организации, выявить дефициты			
1	Создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий: 1. Внутренний аудит материально технической базы. 2. Составление перечня необходимого оборудования в соответствии с ФГОС.	Сентябрь, 2022	В стадии выполнения
Пополнение материально-технической базы и приобретение цифрового оборудования, за счет областного и местного бюджетов.			
2	Формирование плана – заказа учебников на 2022-2023 учебный год	Февраль-март, 2022	Заключен контракт на поставку учебной литературы (учебников) от 19.04.2022 № 1-0011 поставщик АО «Издательство «Просвещение»
	Создание локальной сети	Сентябрь, 2022	В стадии выполнения
	Создание разделов на официальном сайте и их наполнение	Август, 2022	В стадии выполнения
	Косметический ремонт учебных кабинетов)	Июнь-август, 2022	В стадии выполнения